

現時点での検討状況と今後のスケジュール

資料6

時期	基本構想・基本計画検討委員会	県民会館部会
8月23日	<p>■第1回委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> ○再整備検討の趣旨説明 ○元町山手地区の現状と課題 ○目指すべきまちの将来像、まちづくりの基本方針 ○自由討議 	
9月10日		<p>■第1回部会</p> <ul style="list-style-type: none"> ○県民会館の現状（施設概要、実施事業等）と課題 ○近隣施設の運営状況 ○芸術文化機能の強化策 ○自由討議
10月22日		<p>■第2回部会</p> <ul style="list-style-type: none"> ○具体的な芸術文化機能の強化策 ○新たな機能の導入
11月	<p>■第2回委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> ○県庁舎再整備基本方針 ○建替え又は耐震改修の比較 ○芸術文化機能の強化策 	
12月～ H31年3月	<p>■第3回委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> ○各エリアの整備の方向性 ○事業手法、整備手順、事業スケジュール ○基本構想案の検討 	<p>■第3回部会</p> <ul style="list-style-type: none"> ○再整備方針案の検討
	<ul style="list-style-type: none"> ○基本構想の策定 ○基本計画策定委託事業者の選定 	
H31年度	<ul style="list-style-type: none"> ○基本計画の検討 （委員会の検討事項） <ul style="list-style-type: none"> ・都市空間計画 ・施設配置計画 ・歩行者空間計画 ・緑化計画、景観計画 ・民間事業の導入方策 ・本庁舎及び県民会館の基本計画（主要事項のみ） など ○基本計画の策定 	
H32年度	事業着手	