

元町山手地区再整備の進め方

H30年 8月～ 10月	【基本構想の検討】 ○委員会の検討事項 ・基本理念及び目指すべきまちの将来像 ・まちづくりの基本方針 ・施設配置計画、事業手法（建替え又は耐震改修）、整備手順 等 ・事業スケジュール など
--------------------	--



11月	基本構想の策定
-----	---------



11月～ 12月	基本計画策定委託事業者の選定
-------------	----------------



H31年 1月～ 12月	【基本計画の検討】 ○委員会の検討事項 ・都市空間計画 ・施設配置計画 ・歩行者空間計画 ・緑化計画、景観計画 ・民間事業の導入方策 ・本庁舎及び県民会館の基本計画（主要事項のみ） など
--------------------	---



12月	基本計画の策定
-----	---------



H32 年度	事業着手
-----------	------

○基本構想策定までのスケジュール

時期	基本構想・基本計画検討委員会	県民会館部会
8月23日	■第1回委員会 ○委員長・副委員長の選任 ○委員会の趣旨説明 (目的、検討内容、スケジュール等) ○再整備検討の趣旨説明 ○元町山手地区の現状と課題 ○目指すべきまちの将来像、まちづくりの基本方針 ○自由討議	
9月10日		■第1回部会 ○部会長の選任 ○部会の趣旨説明(目的、検討内容、スケジュール等) ○県民会館の現状（施設概要、実施事業等）と課題 ○県庁周辺の県関係機関等の立地状況 ○近隣ホール、ギャラリーの運営状況 ○現行の芸術文化機能の強化策 等
9月下旬	■第2回委員会 ○第1回委員会を踏まえた修正（将来像、基本方針など） ○各整備エリアの検討の方向性 ○施設配置計画	■第2回部会 ○再整備方針の検討 ・新たな機能の検討 ・県関係団体事務所との調和
10月中旬		■第3回部会 ○再整備方針の検討（同上）
10月下旬	■第3回委員会 ○事業手法（建替え又は耐震改修） ○整備手順、事業スケジュール ○基本構想案の検討	
11月	基本構想の策定	