


## 元町山手地区再整備の進め方



## ○基本構想策定までのスケジュール

時期	基本構想・基本計画検討委員会	県民会館部会
8月23日	<b>■第1回委員会</b> ○委員長・副委員長の選任 ○委員会の趣旨説明 （目的、検討内容、スケジュール等） ○再整備検討の趣旨説明 ○元町山手地区の現状と課題 ○目指すべきまちの将来像、まちづくりの基本方針 ○自由討議	
9月上旬		<b>■第1回部会</b> ○部会長の選任 ○部会の趣旨説明 （目的、検討内容、スケジュール等） ○県民会館の現状（施設概要、実施事業等）と課題 ○県庁周辺の県関係機関等の立地状況 ○近隣ホール、ギャラリーの運営状況 ○近年オープンしたホールの併設施設 ○現行の芸術文化機能の強化策
9月下旬	<b>■第2回委員会</b> ○第1回委員会を踏まえた修正 （将来像、基本方針など） ○各整備エリアの検討の方向性 ○施設配置計画	<b>■第2回部会</b> ○再整備方針の検討 ・新たな機能の検討 ・県関係団体事務所の集約
10月中旬		<b>■第3回部会</b> ○再整備方針の検討（同上）
10月下旬	<b>■第3回委員会</b> ○事業手法（建替え又は耐震改修） ○整備手順、事業スケジュール ○基本構想案の検討	
11月	基本構想の策定	