

「公共事業の抜本的見直しに関する三党合意（与党三党）」への県の対応方針について

8月末に、与党三党が「公共事業の抜本的見直しに関する三党合意」により「中止」を前提に、抜本的に見直すことを政府に要望した下記の4事業について、県の対応方針を下記のとおり決定しましたのでお知らせします。

なお、9月26日(火)及び10月23日(月)の公共事業等審査会で評価調書の審査を行って頂き、県の対応方針(案)(事業中止：2件(丹南ダム、洲本港) 事業休止：2件(津居山港、富島漁港))に対し、全て「妥当」との審査意見を頂きましたのでお知らせします。

対象事業	見直し基準	事業内容		県の対応方針
		総事業費	内容	
丹南ダム (篠山市)	(3)	63億円	ダム高:35m 堤頂長:168m 堤体積:52千m ³ 総貯水容量:489千m ³	水道用水の取水目的がなくなった丹南ダムについては「中止」し、治水対策については河川改修で対応する。
地方港湾津居山港 (旅客船ターミナルの整備) (豊岡市)	(3)	5.5億円	岸壁(-4.5m)L=70m 泊地(-4.5m)A=44,000m ² 道路 L=150m	河川管理者との協議が整うまで「休止」し、整備計画の見直しを経て再協議するため、休止とする。
地方港湾洲本港 (外港地区) (耐震強化岸壁の整備) (洲本市)	(3)	10億円	岸壁(-5.5m) L=100m 泊地浚渫 V=9,000m ³ 護岸(防波) L=90m	防災拠点として耐震強化岸壁は必要であるが、新たな埋立により岸壁整備を行う外港地区の耐震強化岸壁は「中止」する。 なお、既存岸壁を使った耐震強化岸壁の整備は別途検討する。
富島漁港 (北淡町)	(3)	23億円	外郭施設:520m 係留施設:210m 水域施設:250m ² 道路:970m	北淡町公共下水道事業と一体的な整備であることから、下水道事業に対する地元合意が得られるまで「休止」する。

与党3党の見直し基準：(1)採択後5年以上経過して、未だに着工していない事業

(2)完成予定を20年以上経過して、完成に至っていない事業

(3)現在、休止(凍結)されている事業

(4)実施計画調査に着手後10年以上経過して、採択されていない事業