



# 海岸事業 東播磨港海岸(魚住地区)高潮対策事業

## 位置図




## 目的

高潮による越波・越流から背後地を防護

## 事業概要

事業区間：明石市魚住町  
 総事業費：1.8億円  
 内用地補償費：-  
 事業期間：R6～R8  
 事業概要：防潮堤改良工  
 延長：770m  
 費用便益比B/C：45.1

## 横断図



## 工程表


	年度		
	R6	R7	R8
調査・設計			
防潮堤改良			



## 事業の必要性、優先性

- ①平成30年台風20号で既往最高に近い潮位を計測し、背後地で越波被害があったことや今後も浸水が懸念されるため防潮堤の整備が必要である。
- ②背後には住宅等が密集するとともに、工場も存在する。
- ③「兵庫県高潮対策10箇年計画」に位置付けており早期に整備が必要である

## 平面図



## 現況写真

### ①事業区間の現況

現況階段護岸



### ②改良イメージ

防潮堤新設区間



開口部閉鎖

