

但馬地域公共交通活性化協議会スケジュール

R4.1.26

	R2					R3												
	7~9	10~12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
協議会	協議会 設立 (7/15) ◎	第1回 協議会 (11/10) ○			第2回 協議会 (3/24) ○								第1回 協議会 (11/9) ○		第2回 協議会 (1/26) ○		第3回 協議会 ○	計画の 公表 □
ワーキング会議		第1回 WG会議 ☆	第2回 WG会議 ☆	第3回 WG会議 ☆	第4回 WG会議 ☆	第5回 WG会議 ☆			第6回 WG会議 ☆	第7回 WG会議 ☆			第8回 WG会議 ☆		第9回 WG会議 ☆	第10回 WG会議 ☆	第11回 WG会議 ☆	
基礎情報(関連計画含む) の整理と地域特性及び課 題の整理		基礎情報の整理 地域特性及び課題の整理																
公共交通利用意向調査 (アンケート)		住民アンケート 計画	住民アンケート 調査	とりまとめ													パブリック※3 及び意見とりまと め	
実証運行		計画策定	運行実施 神鍋-村岡:2-3月⇒延期 湯村-鳥取:2-3月⇒延期 利用者アンケート調査		計画策定								運行実施 「蘇武トンネル線」※1 「湯村鳥取線」※2 利用者アンケート調査					
														観光庁予算 運行実施「湯村-鳥取」				
地域の公共交通計画の とりまとめ		地域公共交通計画(素案)の作成			地域公共交通計画(素案)の作成										地域公共交通計 画(案)の修正			

※1 実証運行(蘇武トンネル線)実施:12/6~24 平日
 ※2 実証運行(湯村鳥取線)実施:12/16~29
 ※3 パブリック・コメント実施 :2/8~21