

## 1. 今後の進め方

年度	時期・内容
平成28年度	<p data-bbox="411 651 619 689">● 第1回(10月)</p> <ul data-bbox="715 595 1050 752" style="list-style-type: none"> <li>・明石港を取り巻く状況の整理</li> <li>・明石港の概要の整理</li> <li>・関連計画の整理</li> <li>・明石港への要請・課題の整理</li> </ul> <p data-bbox="459 779 762 824">← 県民アイデア募集</p> <p data-bbox="411 880 619 918">● 第2回(1月)</p> <ul data-bbox="715 880 1217 965" style="list-style-type: none"> <li>・計画地の土地利用の基本的な方向性の検討</li> <li>・計画地に導入する機能の検討</li> </ul> <p data-bbox="411 1126 635 1164">● 第3回(3月頃)</p> <ul data-bbox="715 1137 1086 1339" style="list-style-type: none"> <li>・再開発計画素案の検討 <ul style="list-style-type: none"> <li>・再開発の目指すべき方向性</li> <li>・土地利用の基本方針</li> <li>・ゾーニング、導入する機能</li> <li>・導入する機能毎の整備例</li> </ul> </li> </ul>
平成29年度	<p data-bbox="411 1462 651 1500">● 第4回(上半期)</p> <ul data-bbox="715 1462 991 1507" style="list-style-type: none"> <li>・再開発計画のとりまとめ</li> </ul>