令和２年３月改訂版

社会基盤整備プログラム

中播磨県民センター

○分野別計画

① 津波防災インフラ整備計画　（2014(H26)～2028）
② 日本海津波防災インフラ整備計画　（2019(R1)～2028）
③ ひょうご道路防災推進10箇年計画　（2019(R1)～2028）
④ 地域の防災道路強靱化プラン　（2014(H26)～2023）
⑤ 地域総合治水推進計画　（2012(H24)～概ね10年間）
⑥ 第２次ため池整備５箇年計画　（2019(R1)～2023）
⑦ 兵庫県高潮対策10箇年計画　（2019(R1)～2028）
⑧ 第３次山地防災・土砂災害対策計画　（2018(H30)～2023）
⑨ 渋滞交差点解消プログラム　（2019(R1)～2023）
⑩ 踏切すっきり安心プラン　（2019(R1)～2023）
⑪ 通学路安全対策５箇年計画　（2019(R1)～2023）
⑫ 自転車通行空間整備５箇年計画　（2019(R1)～2023）
⑬ ひょうご県営住宅整備・管理計画　（2016(H28)～2025）
⑭ 第３期ひょうご林内路網1,000km整備プラン（2019(R1)～2023）
⑮ ひょうご基幹道路ネットワーク整備基本計画　（2019(R1)～2050）
⑯ ひょうごｲﾝﾌﾗ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ10箇年計画　（2019(R1)～2028）※1
⑰ 兵庫県無電柱化推進計画　（2019(R1)～2023）

○分野別計画以外の優先事項

⑱ 地域創生支援（まちづくり支援、地域振興・観光振興支援　等）
⑲ 地域課題の解決（待避所設置、港湾・漁港施設の整備　等）

番号	事業名	河川・路線名〔工区〕	事業場所	事業概要	前期（2019～2023）			後期（2024～2028）			分野別計画等 ※２																	
					継続	着手	完了	着手	完了	継続	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
1	道路	(主)宍粟香寺線 〔狭戸〕	姫路市 安富町狭戸	バイパス L=230m(2車線)	●		●																						●
2	道路	(主)太子御津線 〔茶ノ木踏切〕	姫路市 網干区高田～太子町	バイパス L=740m(2車線)	●		●							●					●	●	●	●					●	●	
3	道路	(一)大柳仁豊野線 〔東〕	姫路市 豊富町御蔭	現道拡幅 L=570m(2車線)	●		●							●															
4	道路	(一)久畑香呂線 〔恒屋〕	姫路市 香寺町中村～恒屋	現道拡幅 L=1,500m(2車線)	●		●														●								
5	道路	(一)広畑青山線 〔夢前川右岸線〕	姫路市 広畑区才～西蒲田	バイパス L=2,300m(暫定2車線)	●		●							●					●			●						●	
6	道路	(一)長谷市川線 〔澤〕	市川町 澤	バイパス・踏切拡幅 L=50m(2車線)	●		●							●						●									
7	道路	(一)甘地福崎線 〔福崎駅前〕	福崎町 福田	現道拡幅 L=320m(2車線)	●		●														●								
8	道路	(一)網干停車場新舞子線 〔宮田線〕	姫路市 網干区高田	バイパス L=400m(2車線)	●				●					●								●							
9	道路	(一)大柳仁豊野線 〔西〕	姫路市 豊富町豊富	現道拡幅 L=530m(2車線)	●				●					●								●							
10	道路	(国)312号 〔砥堀〕	姫路市 砥堀	現道拡幅 L=320m（2車線）	●				●										●		●	●					●		
11	道路	(主)西脇八千代市川線 〔下牛尾〕	市川町 下牛尾	現道拡幅 L=800m(2車線)	●				●					●							●	●							
12	道路	(一)西田原姫路線 〔西田原〕	福崎町 西田原	現道拡幅 L=230m(2車線)		●			●												●	●							
13	道路	(一)国分寺白浜線 〔継〕	姫路市 継	現道拡幅 L=810m(4車線)				●		●																			●
14	道路	播磨臨海地域道路 [事業主体未定]	国道2号姫路バイパス 姫路JCT～広畑	自動車専用道路		●				●									●						●			●	
15	街路	(都)国道線 〔姫路東工区〕	姫路市東郷町～神屋町	現道拡幅 L=960m（4車線）	●				●					●					●		●	●					●		
16	街路	(都)城東線 〔河間工区〕	姫路市河間町	現道拡幅 L=470m（2車線）	●		●							●							●	●					●		
17	街路	(都)荒川線 〔井ノ口工区〕	姫路市岡田～井ノ口	現道拡幅 L=160m（2車線）	●		●														●	●							
18	街路	(都)城東線 〔伊伝居南工区〕	姫路市伊伝居	現道拡幅 L=600m（2車線）				●		●																			●
19	街路	(都)荒川線 〔岡田工区〕	姫路市岡田	現道拡幅 L=600m（2車線）				●		●																			●
20	街路	(都)龍野線 〔津市場工区〕	姫路市網干区津市場	バイパス整備 L=250m（2車線）				●		●																			●
21	街路	(都)船場川線 〔飯田工区〕	姫路市飯田～延末	現道拡幅 L=500m（4車線）				●		●																			●
22	交通安全施設	(国)372号	姫路市飾東町 八重畑～山崎	歩道設置 L=1,540m、両側	●		●														●								
23	交通安全施設	(主)姫路上郡線	姫路市 相野	歩道設置 L=500m、片側	●		●																						●
24	交通安全施設	(主)姫路神河線	姫路市 夢前町山富	歩道設置 L=840m、片側	●		●														●	●					●		
25	交通安全施設	(一)石倉玉田線	姫路市 書写	歩道設置 L=180m、片側	●		●														●	●							

番号	事業名	河川・路線名〔工区〕	事業場所	事業概要	前期（2019～2023）			後期（2024～2028）			分野別計画等 ※２																	
					継続	着手	完了	着手	完了	継続	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
26	交通安全施設	(一)砥堀本町線	姫路市 本町	歩道リニューアル、 自転車通行空間整備 L=700m、両側	●		●															●							
27	交通安全施設	(一)大江島太子線	姫路市 勝原区宮田	交差点改良 L=100m	●		●																						●
28	交通安全施設	(一)和久今宿線	姫路市 飾磨区山崎台～付城	歩道リニューアル、 電線共同溝 L=1,200m、両側	●		●															●					●		
29	交通安全施設	(主)姫路神河線	姫路市 夢前町宮置	歩道設置 L=400m、片側		●			●												●	●							
30	交通安全施設	(主)宍粟香寺線	姫路市 夢前町宮置	歩道設置 L=500m、片側		●			●												●								
31	交通安全施設	(主)三木宍粟線	姫路市 夢前町菰野 ～安富町三森	路肩拡幅 L=1,500m		●			●													●							
32	交通安全施設	(一)大江島太子線	姫路市 勝原区 下太田	交差点改良 L=100m		●	●												●										
33	交通安全施設	(主)西脇八千代市川線	市川町 上瀬加	歩道設置 L=1,230m、片側	●		●														●								
34	交通安全施設	(主)西脇八千代市川線	市川町 下瀬加	歩道設置 L=560m、片側		●			●												●	●							
35	交通安全施設	(主)三木宍粟線	福崎町 西治	路肩拡幅 L=900m	●		●															●					●		
36	交通安全施設	(主)三木宍粟線	福崎町 大貫	歩道設置 L=150m、片側	●		●																						●
37	交通安全施設	(一)前之庄市川線	福崎町 高岡	歩道設置 L=280m、片側	●		●																						●
38	交通安全施設	(一)長谷市川線	神河町 比延	歩道設置 L=500m、片側	●		●														●								
39	交通安全施設	(主)加美宍粟線	神河町 福本～柏尾	路肩拡幅 L=1,200m		●			●												●	●							
40	道路保全	(一)白浜姫路停車場線 〔阿保橋〕	姫路市 四郷町東阿保	耐震対策 L=294m	●		●						●																
41	道路保全	(一)英賀保停車場線 〔歌野橋〕	姫路市 飾磨区英賀西町	耐震対策 L=156m	●		●						●																
42	道路保全	(一)大柳仁豊野線 〔仁豊野橋〕	姫路市 仁豊野	耐震対策・橋梁補修 L=169m	●		●						●													●			
43	道路保全	(一)中寺北条線 〔中津橋〕	姫路市 香寺町溝口	耐震対策・橋梁補修 L=129m	●		●						●													●			
44	道路保全	(国)312号 〔鬼橋〕	姫路市 香寺町溝口	耐震対策・橋梁補修 L=16m	●		●						●													●			
45	道路保全	(国)250号 〔新網干大橋〕	姫路市 網干区余子浜 ～網干区大江島	耐震対策 L=184m		●	●						●																
46	道路保全	(国)250号 〔汐見橋〕	姫路市 広畑区広畑	耐震対策 L=191m		●	●						●																
47	道路保全	(国)250号 〔大津茂橋〕	姫路市 大津区吉美 ～網干区大江島	耐震対策 L=80m		●	●						●																
48	道路保全	(国)250号 〔大江島橋〕	姫路市 網干区大江島	耐震対策 L=22m		●	●						●																
49	道路保全	(国)2号 〔市川橋〕	姫路市 花田町	耐震対策 L=246m				●	●				●																
50	道路保全	(国)372号 〔新小川橋〕	姫路市 花田町小川	耐震対策 L=339m				●	●				●																
51	道路保全	(国)312号 〔神崎橋〕	福崎町 南田原	橋梁補修 L=156m	●		●																			●			
52	道路保全	(国)312号 〔新神崎橋〕	神河町 中村	耐震対策 L=61m				●	●				●																
53	道路保全	(主)加美宍粟線 〔新寺前橋〕	神河町 寺前	耐震対策 L=95m				●	●				●																
54	河川	(二)船場川 〔手柄工区〕	姫路市 手柄　他	河川改修　L=1,200m 護岸、橋梁　他				●		●					●														
55	河川	(二)市川 〔砥堀工区〕	姫路市 砥堀　他	河川改修　L=3,000m 築堤、護岸、河床掘削　他	●				●						●														
56	河川	(二)大井川	姫路市 町坪　他	河川改修　L=1,200m 護岸　他　　【姫路市施工】	●				●						●														
57	河川	(二)夢前川	姫路市 夢前町	河川改修　L=5,300m 護岸　他	●					●					●														

番号	事業名	河川・路線名〔工区〕	事業場所	事業概要	前期（2019～2023）			後期（2024～2028）			分野別計画等 ※２																		
					継続	着手	完了	着手	完了	継続	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
58	河川	(二)水尾川	姫路市飾磨区西浜	高潮対策　L=3,160m 護岸、掘削	●					●					●														
59	河川	(二)八家川	姫路市木場～八家	高潮対策　L=910m 排水機場、護岸、掘削	●					●					●														
60	河川	(二)八家川	姫路市 八家	河川改修　L=1700m 洪水調節池　等	●					●					●														
61	河川	(一)蟠洞川	姫路市余部区上余部	河川改修　L=200m 護岸　他		●	●								●														
62	河川	(二)汐入川	姫路市	矢板護岸老朽化対策	●				●																	●			
63	河川	(二)西汐入川等7箇所	管内	排水機場、水門機械設備、電気設備等老朽化対策	●					●																●			
64	河川	生野ダム、安富ダム	管内	ダム管理用制御処理設備等更新	●					●																●			
65	砂防	古瀬畑川	姫路市夢前町古瀬畑	砂防堰堤工	●		●											●											
66	砂防	滝谷川(2)	姫路市安富町末広	砂防堰堤工	●		●											●											
67	砂防	サスルキ谷川	市川町上牛尾	砂防堰堤工	●		●											●											
68	砂防	下瀬加西山谷川	市川町下瀬加	砂防堰堤工	●		●											●											
69	砂防	コシキ谷川	福崎町田口	砂防堰堤工	●		●											●											
70	砂防	岡崎川	神河町新野	砂防堰堤工	●		●											●											
71	砂防	二ヶ谷川	神河町新野	砂防堰堤工	●		●											●											
72	砂防	本谷川	神河町長谷	砂防堰堤工	●		●											●											
73	砂防	中の谷川左支渓	神河町杉	砂防堰堤工	●		●											●											
74	砂防	古屋谷川	神河町南小田	砂防堰堤工	●		●											●											
75	砂防	三谷川	神河町南小田	砂防堰堤工	●		●											●											
76	砂防	夢前台西川	姫路市広畑区西蒲田	砂防堰堤工		●	●											●											
77	砂防	足尾谷川	神河町長谷	砂防堰堤工		●	●											●											
78	砂防	福本上谷川	神河町福本	砂防堰堤工		●	●											●											
79	砂防	奥谷川中谷川	神河町岩屋	砂防堰堤工		●	●											●											
80	砂防	高畑川	福崎町田口	砂防堰堤工		●	●											●											
81	砂防	東尾友東川	姫路市家島町真浦	砂防堰堤工	●		●											●											
82	砂防	東尾友西川	姫路市家島町真浦	砂防堰堤工	●		●											●											
83	砂防	白鳥台(7)地区	姫路市白鳥台2丁目	待受擁壁工	●		●											●											
84	砂防	太尾地区	姫路市豊富町豊富	待受擁壁工	●		●											●											
85	砂防	木場地区	姫路市木場	待受擁壁工	●		●											●											
86	砂防	苫編(1)地区	姫路市苫編	待受擁壁工	●		●											●											
87	砂防	川西地区	姫路市川西	待受擁壁工	●		●											●											
88	砂防	清住(2)地区	姫路市飾東町清住	待受擁壁工	●		●											●											
89	砂防	破風(2)地区	姫路市家島町宮	待受擁壁工	●		●											●											

番号	事業名	河川・路線名〔工区〕	事業場所	事業概要	前期（2019～2023）			後期（2024～2028）			分野別計画等 ※２																		
					継続	着手	完了	着手	完了	継続	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
90	砂防	坊崎(1)地区	姫路市家島町坊勢	法面工	●		●											●											
91	砂防	長谷（1）地区	神河町長谷	待受擁壁工	●		●											●											
92	砂防	岩屋(1)地区	神河町岩屋	待受擁壁工	●		●											●											
93	砂防	鍛治(3)地区	神河町鍛治	待受擁壁工	●		●											●											
94	砂防	岡町（1）地区	姫路市岡町	法面工		●	●											●											
95	砂防	白国地区	姫路市白国4丁目	待受擁壁工		●	●											●											
96	砂防	管内7箇所	管内	砂防堰堤工　等		●			●									●											
97	港湾	姫路港〔中島地区〕 等2箇所	管内	岸壁等老朽化対策	●		●																			●			
98	港湾	姫路港 〔中島地区〕	姫路市 飾磨区	橋梁改良 L=1,100m(飾磨臨海大橋)		●			●																				●
99	港湾	姫路港 〔網干地区〕	姫路市 網干区興浜	橋梁改良 L=473m(網干臨海大橋)				●	●																				●
100	港湾	姫路港 〔網干地区〕	姫路市 網干区興浜	橋梁改良 L=156m(網干海浜大橋)				●	●																				●
101	港湾	姫路港 〔広畑地区〕	姫路市 広畑区	臨港道路広畑線改良 L=1,100m		●				●																			●
102	港湾	姫路港 〔網干沖地区〕	姫路市 網干区	廃棄物埋立護岸（第1期） L=1,652m	●		●																						●
103	港湾	姫路港 〔網干沖地区〕	姫路市 網干区	廃棄物埋立護岸（第2期） L=1,100m				●		●																			●
104	港湾	姫路港 〔須加地区〕	姫路市 飾磨区	姫路港旅客ターミナルエリア リニューアル		●				●																			●
105	港湾	家島港 〔網手地区〕	姫路市 家島町	防波堤 L=275m 物揚場(−3.5m)(−4.0m) L=120m	●				●																				●
106	港湾	姫路港 〔浜田地区〕	姫路市 網干区	廃棄物埋立護岸 L=500m		●			●																				●
107	海岸	姫路港海岸 〔大江島地区〕	姫路市 網干区大江島	大江島排水機場更新		●			●																	●			
108	海岸	姫路港海岸 〔的形地区〕	姫路市 的形	的形排水機場更新				●		●																●			
109	海岸	姫路港海岸 〔飾磨地区〕等2箇所	管内	護岸老朽化対策		●			●		●															●			
110	下水道	揖保川流域下水道	姫路市、たつの市、宍粟市、太子町	水処理設備改築更新 下水処理施設耐震補強　等	●					●																●			
111	下水道	兵庫西流域下水汚泥広域処理場	姫路市、たつの市、太子町、揖保川流域下水道	汚泥処理設備改築更新 下水処理施設耐震補強　等	●					●																●			
112	県住	姫路御着住宅	姫路市御国野町	第3～4期　計画55戸	●		●																●						
113	県住	姫路書写住宅	姫路市書写	第2～4期　計画150戸	●		●																●						
114	県住	姫路花田鉄筋	姫路市花田町	現況(中層190戸)				●		●													●						
115	県住	姫路青山鉄筋（第2）	姫路市青山南	現況(中層130戸)				●		●													●						
116	ため池	三ツ池中池	姫路市夢前町杉之内	堤体41m	●		●									●													
117	ため池	三ツ池下池	姫路市夢前町杉之内	堤体53m	●		●									●													
118	ため池	明神池	姫路市夢前町神種	堤体32m	●		●									●													
119	ため池	太尾中池	姫路市豊富町豊富	堤体95m	●		●									●													
120	ため池	相野大池	姫路市相野	堤体300m	●		●									●													
121	ため池	太尾奥池	姫路市豊富町豊富	堤体61m	●		●									●													

番号	事業名	河川・路線名〔工区〕	事業場所	事業概要	前期（2019～2023）			後期（2024～2028）			分野別計画等 ※２																		
					継続	着手	完了	着手	完了	継続	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
122	ため池	細倉池	姫路市香寺町須加院	堤体99m	●		●									●													
123	ため池	奥山西池	姫路市奥山	堤体182m	●		●									●													
124	ため池	上杉池・下杉池	姫路市御立	堤体137m、143m	●		●									●													
125	ため池	二ツ家池	姫路市林田町大堤	堤体53m	●		●									●													
126	ため池	浅野大池	市川町浅野	堤体114m	●		●									●													
127	ため池	ジャク池・田圃池	市川町小畑	堤体94m	●		●									●													
128	ため池	三谷池	福崎町高岡	堤体70m	●		●									●													
129	ため池	上池(桜)	福崎町高岡	堤体67m	●		●									●													
130	ため池	樅ノ木奥池	姫路市飾東町小原	堤体87m	●		●									●													
131	ため池	峠池	姫路市飾東町志吹	堤体46m		●	●									●													
132	ため池	相合池	姫路市飾東町佐良和	堤体195m		●			●							●													
133	ため池	多谷池	市川町小畑	堤体92m		●	●									●													
134	ため池	直谷池	福崎町山崎	堤体70m		●	●									●													
135	ため池	五郎田池	市川町下牛尾	堤体44m		●	●									●													
136	ため池	竹太郎上池	姫路市林田町下伊勢	堤体60m		●	●									●													
137	ほ場	須加院	姫路市香寺町須加院	区画整理 A=24ha	●		●																						●
138	ほ場	あまじ区	市川町甘地	区画整理 A=20ha	●		●																						●
139	ほ場	屋形	市川町屋形	区画整理 A=30ha	●		●																						●
140	ほ場	高岡福田	福崎町高岡、福田	区画整理 A=45ha	●		●																						●
141	ほ場	宮置	姫路市夢前町宮置	区画整理 A=22ha		●	●																						●
142	ほ場	太市西部	姫路市西脇 太子町広坂	区画整理 A=34ha		●	●																						●
143	ほ場	中仁野	姫路市香寺町中仁野	区画整理 A=12ha		●			●																				●
144	ほ場	豊富	姫路市豊富町豊富	区画整理 A=50ha		●			●																				●
145	ほ場	山崎	福崎町山崎	区画整理 A=35ha		●			●																				●
146	林道	千ヶ峰・三国岳線	神河町	林道新設 L=18,900m(1車線)	●				●															●					
147	林道	神河2号線	神河町	林道新設 L=2,500m(1車線)	●		●																	●					
148	漁港	家島漁港	姫路市	防波堤　L=65m 他	●		●																						●
149	漁港 海岸	妻鹿漁港海岸	姫路市	白浜排水機場 （長寿命化）	●				●																				●
150	漁港 海岸	家島漁港海岸	姫路市	赤坂排水機場 （長寿命化）	●				●																				●
151	漁港 海岸	家島漁港海岸	姫路市	護岸　L=300m （長寿命化）	●		●				●																		

番号	事業名	河川・路線名〔工区〕	事業場所	事業概要	前期（2019～2023）			後期（2024～2028）			分野別計画等 ※2																		
					継続	着手	完了	着手	完了	継続	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
152	砂防	山田下谷川	神河町山田	砂防堰堤工		●	●											●											
153	砂防	山崎川	福崎町山崎	砂防堰堤工		●	●											●											
154	砂防	白山川	市川町上牛尾	砂防堰堤工		●	●											●											
155	砂防	高朝田川左支渓	神河町高朝田	砂防堰堤工		●	●											●											
156	砂防	クズリ谷川下谷	神河町南小田	砂防堰堤工		●	●											●											
157	砂防	吹上谷川	神河町作畑	砂防堰堤工		●	●											●											
158	砂防	渕谷川	神河町栗	砂防堰堤工		●	●											●											
159	砂防	菅生川	姫路市菅生台	砂防堰堤工		●	●											●											
160	砂防	イガン谷川	市川町上牛尾	砂防堰堤工		●	●											●											
161	砂防	川上左谷川	神河町川上	砂防堰堤工		●	●											●											
162	砂防	奥猪篠川第6右支渓	神河町猪篠	砂防堰堤工		●	●											●											
163	砂防	中須加院地区	姫路市香寺町須加院	待受擁壁工		●	●											●											
164	砂防	糸田(2)地区	姫路市夢前町糸田	待受擁壁工		●	●											●											
165	港湾	姫路港〔中島地区〕	姫路市中島	クレーン更新		●	●																			●			
166	港湾	姫路港〔須加地区〕	姫路市須加	クレーン更新				●	●																	●			
167	港湾	姫路港〔広畑地区〕	姫路市広畑	クレーン更新				●	●																	●			
168	ため池	別所横池	姫路市別所町	堤体315m		●			●							●													
169	ため池	大谷池	姫路市飾東町	堤体129m		●			●							●													
170	ため池	古法華池	加西市東剣坂町	堤体75m		●	●									●													

【参考事業】

番号	事業名	河川・路線名〔工区〕	事業場所	事業概要	前期（2019～2023）			後期（2024～2028）			分野別計画等 ※2																		
					継続	着手	完了	着手	完了	継続	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
1	土地区画整理	英賀保駅周辺地区	姫路市町坪、玉手、苫編、飾磨区山崎	地区面積　A=69.5ha（組合）	●				●										●	●	●							●	

【事業調整箇所】

①同一路線・河川等における先行事業（Ⅰ期事業、下流工区等）や関連事業の進捗を踏まえ着手時期を見極める箇所

(一)広畑青山線〔西蒲田〕(姫路市広畑区西蒲田～青山)、(国)2号〔花田町〕(姫路市花田町一本松～市川橋通)、(主)西脇八千代市川線〔保喜〕(市川町保喜)
(都)城東線〔伊伝居北工区〕(姫路市伊伝居)、(一)市川(江鮒工区)

②執行環境（地元調整、関係機関協議等）が整った段階で事業化を進める箇所

(主)姫路神河線(姫路市夢前町我孫子)、(一)石倉玉田線(姫路市打越)、(一)大塩別所線(姫路市別所町佐土)、(一)山之内莇野姫路線(姫路市夢前町野畑～戸倉)、(国)312号(姫路市仁豊野)
(都)妻鹿線(姫路市飾磨区妻鹿大西～丙向)、(二)水尾川(姫路市)、姫路港〔広畑地区〕道路・橋梁(姫路市)

③周辺環境の変化（開発、工場立地、道路ﾈｯﾄﾜｰｸ等）や、周辺の地域づくりの進展状況など社会経済情勢の動向を見極め事業化を検討する箇所

(主)宍粟香寺線(姫路市香寺町相坂)、(一)姫路環状線(姫路市北平野～御立)、(一)花田野里線〔市川左岸線〕(姫路市花田町小川～花田町一本松)、(主)一宮生野線(神河町栗)、
(一)下滝野市川線(市川町上瀬加)、(主)姫路上郡線(姫路市田井台)

【略号】(国)国道、(主)主要地方道、(一)一般県道、(都)都市計画道路、(一)一級河川、(二)二級河川

■令和2年3月一部改定 ［追加:165～170番、箇所確定:152～164番、修正:2、15、55、93、96、98～100番］

事業箇所・内容は、社会・経済情勢の変化などにあわせ、適宜、見直します。
※1:老朽化対策事業の個別箇所については、「ひょうごインフラ・メンテナンス10箇年計画」において公表しています。
※2:分野別計画にかかる事業は、計画期間に含まれる事業に●を記載しています。