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姫路市 デジタル戦略本部 デジタル戦略室

1

姫路市におけるスマートシティの取り組み



■姫路市におけるデジタル戦略
➢ デジタル分野の理念・基本方針を定めた「姫路市官民データ活用推進計画」の推進

力を高め、デジタル化を加速させるため、「姫路ライフ・デジタル戦略 ver1.0」を
令和３年１０月に策定。
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➢ 令和12年度（2030年度）の姿を実現するための強固な土台の構築（様々な分野へのデジタ
ルの浸透）に向けて、「姫路市官民データ活用推進計画」の取組方針に基づき、短期的・
中期的な課題解決を積上げ

➢ 将来像の実現に向けて象徴となる事業として、「姫路版スマートシティ事業」を推進

令和12年（2030年）の姫路市の姿

➢ デジタル技術がまちづくりや生活の様々な場面に浸透し、多様な主体間の連携・交流が
「密」になり、誰もがくらし（ライフ）に満足し、自分らしい生活を送っている

課題解決の積み上げによる将来像の実現に向けた土台の構築
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➢ 企業や各種団体等を巻き込んだ課題解決の積み上げを進めながら、
姫路版スマートシティ事業の実現を目指す

■姫路版スマートシティ事業の実施に向けた連携
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（令和５年度主要事業の概要リーディングプロジェクトより）
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事業概要（1/2）【マイナンバーカードによる姫路ライフ・スマート都市実装】

実施地域 兵庫県姫路市 事業費 366,350千円

実施主体 兵庫県姫路市、姫路市スマートシティ共創パートナー 人口 528,798人

事業概要

・播磨圏域連携中枢都市圏の中心市である本市は、「市民一人ひとりが暮らしに満足し、自分らしい生活を送る
ことができる姫路」を目指し、マイナンバーカードとデジタル技術の活用により、市民がライフシーンの様々な場面で、
暮らしの豊かさを実感できるスマート都市を実現する
・人口減少と少子高齢化が進む中、少子化対策につながる、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズ
に応える切れ目のない支援を取組の第1弾として、データ連携による付加価値の高いサービスを創出する

取組内容

令和5年度実装重点テーマ：デジタル活用による
妊娠期～子育て期にわたる切れ目のない支援

本事業では、
①マイナンバーカード等による受付チェックイン・
認証ｹﾞｰﾄ入場機能

②ＰＨＲ型「姫路ライフ健康手帳アプリ」
③乳幼児健診等のデジタル化
④デジタルによる妊産婦等健康サポート
⑤市民共創型子育て情報デジタルガイド
⑥データ連携型の電子通知サービス（安心情報取得）
を実装する。

すべての事業において、マイナンバーカードを活用することで、
市民が、デジタル社会のパスポートであるマイナンバーカード
を、暮らしに欠かせない「市民カード」として、利便性を実感で
きるようサービスを展開する。
これまで実装したサービスと合わせ、「市民カード化構想」をよ
り一層具現化する。

「姫路ライフ・スマート都市」の実現に向けて、市民共創プラッ
トフォームを導入し、市民と一緒に対話しながら共創する。

マイナンバーカードによる姫路ライフ・スマート都市実装事業
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システム構成図実施体制図

事業概要（2/2）【マイナンバーカードによる姫路ライフ・スマート都市実装】

都市ＯＳ
開発事業者

サービス提供
事業者

姫路市スマートシティ共創パートナー

事業実施主体

デジタル戦略本部

スマートシティ実装
プロジェクトチーム

（仮称）

事業推進

コンソーシアム

姫路市

都市ＯＳ
開発事業者

サービス提供
事業者

参画

共創支援

スマートシティ
アドバイザー

デ
ー
タ
連
携
基
盤

サ
ー
ビ
ス

デ
ー
タ
・

ア
セ
ッ
ト 【蓄積方式】

ID管理・ID連携機能

認証認可
(関連API含む)

配信フロント
(メール、電子ポスト、

レコメンド)

同意管理

サービスAPI
連携・管理

データ仲介機能
（パーソナル）

データ変換・加工・
イベント処理

パーソナルデータ
（基本4情報、母子等健康サービス等

から取得したデータ）

オープン
データ

市民アプリ
ひめパス

民間電子通知
サービス

市民健康アプリ

妊産婦等
健康サポートアプリ

APIAPI

【分散方式】

APIAPI

データ管理

データ仲介
（非パーソナル）

非パーソナルデータ

7



R5年度スマートシティ事業全体スケジュール

2023 2024

7 8 9 10 11 12 1 2 3

マイルストーン

コンソーシアム
組成・運営

デジタルサービ
ス運営管理
（領域共通）

データ連
携基盤

デジタル
サービス
（個別）

セキュリティ対
策

▼将来構想案作成▼コンソーシアム組成

▼総会 ▼事業全体スケジュール確定

全体会議（隔週） / サブ会議（必要に応じて） / 各社個別ヒアリング（当初２カ月程度は週次）

将来構想を1月復活要求に向けて検討 将来構想を最終報告に向けて検討

データ研究に向けた提案／サービス構築に向けた企画調整

全体テスト・
リリース方針確定

UI/UXガイド確定

各社SLA協議・合意姫路市SLA要件整理

Well-being指標調査・評価設計

広報設計 広報実施

Well-being指標調査実施

次年度以降に向けた施策検討

詳細設計～開発

テスト計画策定 結合テスト

運用テスト・受入テスト

総合テスト

詳細設計～開発

テスト計画策定 結合テスト

運用テスト・受入テスト

総合テスト

情報収集・
記載内容検討

セキュリティポリシー策定

プライバシーポリシー策定

CSIRT態勢検討

セキュリティ評価計画策定～評価

PIA準備～実施（各構築事業者）

セキュリティ改善

リスク対応・改善

CSIRT運営ドキュメント作成 訓練計画策定・
訓練実施

コンソーシアウム組成準備

▼次年度調達仕様確定
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