

## 中播磨新地域ビジョンの策定スケジュール

(R3.2月現在)

年度	月	新全県ビジョン (ビジョン課にて随時検討)	中播磨新地域ビジョン検討委員会	県民との意見交換 ①ビジョンを語る会②地域デザイン会議 ③未来フォーラム
令和2年度	～	<b>将来構想研究会</b> ・新全県ビジョンのたたき台となる将来構想試案の作成	<b>ヒアリング調査開始(以後、随時実施)</b> ・地域のキーパーソンに地域課題等をヒアリング	
	7			
	8	<b>長期ビジョン審議会</b> ・新ビジョン策定を調査審議	<b>第1回検討委員会 (8/27)</b> ・中播磨の魅力・課題の洗い出し	<b>ビジョンを語る会 (全7回)</b> 8/25: 神河町 9/ 5: デザイン会議 9/19: 姫路市① 10/ 4: 姫路市② 10/12: 福崎町 11/ 3: 姫路市③ 調整中: 市川町  <b>地域デザイン会議 (全5回)</b> 9/ 5: 第1回 9/20: 第2回 10/11: 第3回 11/ 8: 第4回 12/12: 第5回  ⇒地域デザイン案まとめ
	9			
	10			
	11		<b>第1回部会 (3部会)</b> 11/11 産業部会 11/12 観光交流部会 11/18 暮らし部会	
12				
1			<b>第2回部会 (3部会)</b> 1/13 観光交流部会 1/20 暮らし部会 1/29 産業部会	検討に反映
2		<b>将来構想試案</b>	<b>第3回部会 (3部会)</b> 1/27 観光交流部会 2/17 産業部会 3/ 3 暮らし部会	検討に反映
3			<b>第2回検討委員会 (3/19)</b> ・部会検討結果等を踏まえた検討	
令和3年度	4		<b>第3回検討委員会</b> ・骨子案の検討	<b>未来フォーラム① (4/25)</b> ・将来構想試案、地域デザイン案をもとに意見交換
	5			
	6		<b>第4回検討委員会</b>	
	7		・骨子案の策定、素案の検討	
	8			
	9			
	10		<b>第5回検討委員会</b>	
	11		・素案の策定	<b>未来フォーラム②</b> ・新地域ビジョン素案をもとに意見交換
	12		<b>パブリックコメント実施</b>	
	1			検討に反映
2		<b>第6回検討委員会</b> ・最終案について協議		
3	<b>新全県ビジョン・新地域ビジョン策定</b>			

【検討委員会】計6回

【部会】計9回(3部会×3回)