



# 1 明石公園陸上競技場（きしろスタジアム）の改修 対応方針

## （1）対応方針

- 第3種公認継続に向け、トラック舗装改修工事（レーン幅変更含む）、写真判定機等の備品更新を行う（令和5年度）。
- スタンド撤去及び公認大会開催に必要な施設の更新（トイレ・シャワー等設備、器具庫、バリアフリー化等）については、今後検討を行う。

令和5年度 整備の内容	今後、検討する内容
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ トラック舗装改修工事※ ※レーン幅の変更(1.25→1.22m)含む。</li> <li>➤ 写真判定機等備品の更新</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ スタンド撤去及び公認大会開催に必要な施設の更新(以下) <ul style="list-style-type: none"> <li>・トイレ・シャワー等設備、器具庫等</li> <li>・バリアフリーな利用環境</li> </ul> </li> </ul>

- 財源は令和5年度の国交付金等の活用を検討。

## （2）スケジュール(案)



※令和5年度当初予算案が県議会で承認されることを前提とする。



## 2 明石公園第一野球場（明石トーカロ球場）の改修 対応方針

### (1) 対応方針

- スタンド上部の補強工事を先行着手し、使用中止箇所を解消する。併せて外壁コンクリート剥落対策を実施し、球場利用の安全性を確保する。
- スタンド雨漏り修繕、座席更新、スコアボード改修(LED化)、トイレ・シャワー等設備更新工事を順次実施する。

#### 整備の内容

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| ➤ 詳細設計（バリアフリー化検討含む） | ➤ スコアボード改修(LED化) |
| ➤ スタンド上部補強、外壁修繕     | ➤ トイレ・シャワー等設備更新  |
| ➤ スタンド雨漏り修繕策、座席更新   |                  |

- 財源は令和4年度以降の国交付金等の活用を検討。

### (2) スケジュール(案)

※工事期間中も観戦環境等を整えつつ、試合開催は可能とする前提

実施項目	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度
詳細設計				
スタンド補強、外壁修繕				
雨漏り修繕、座席更新				
スコアボード改修(LED化)				
トイレ・シャワー等設備更新				

※工事については、令和5年度以降の当初予算案が県議会で承認されることを前提とする。担当部署名 公園緑地課 078-362-9308（内線4490）