

# 武庫川水系河川整備計画(原案)作成スケジュール 案

		平成20年度											平成21年度										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
整備計画目標流量		[考慮] 考え方の整理 [考慮] 仮値の設定			[実施] 各対策施設の組合せの検討結果を踏まえて目標流量を設定																		
流域対策		[実施]																					
河道対策		[実施] 目標流量を踏まえ数ケースの河道計画を検討											[実施] 洪水調節施設の分担量と調整しながら河道計画を検討										
洪水調節施設		[実施]																					
ソフト対策	河川整備の現状と課題	[実施]																					
	減災対策 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持 河川環境の整備と保全 河川の維持管理・流域連携	[実施]																					
河川整備計画(原案)本文作成		[実施]																					
報告	運営委員会	各項目の考え方が整理できた段階で、運営委員会に報告(報告事項に対して意見があれば整備計画(原案)策定の参考とする)																					
協議	流域委員会																		整備計画(原案)の提示				

整備計画目標流量は最初に仮値を設定するが、最終的には各対策施設の検討結果と調整しながら設定する。