

H20.3.27

流域対策の検討状況について

1 総合治水対策連絡協議会の開催状況（平成 19 年 9 月以降）

【第 3 回】

- (1) 日 時：平成 19 年 9 月 26 日
- (2) 議 題： 武庫川流域河川整備基本方針（原案） 流域対策の担保
- (3) 協議内容： 武庫川流域河川整備基本方針（原案）の流域委員会での審議状況について
流域対策の担保性の確保について

【第 4 回】

- (1) 日 時：平成 19 年 11 月 5 日
- (2) 議 題： 武庫川流域河川整備基本方針（案） 流域対策の担保、 その他
- (3) 協議内容： 武庫川流域河川整備基本方針（案）について
流域対策の担保性の確保について
パブリックコメント、関係機関協議、関係市長の意見聴取について

【第 5 回】

- (1) 日 時：平成 19 年 11 月 19 日
- (2) 議 題： 流域対策の担保
- (3) 協議内容： 流域対策の担保性の確保について

2 検討状況

- (1) 河川整備計画への位置づけ検討のための詳細測量の実施
 - ・ 時 期：平成 20 年 3 月
 - ・ 箇 所：宝塚市内の学校（小学校、中学校、高校について各 1 校）、公園 1 箇所
 - ・ グラウンドの高低差、現況排水孔の高さ、貯留にあたって支障となる物件の敷高を確認
 - ・ 今後、状況に応じて他の箇所での詳細測量を行う予定
- (2) 河川整備計画における流域対策施設の降雨の検討
 - ・ 様々な降雨での治水効果の検討

3 今後の予定

- (1) 学校、公園の代表箇所での概略設計（県案）
- (2) 上記県案をたたき台として関係市、施設管理者等と協議
- (3) ため池貯留の補助事業採択に向けた検討