

新地域ビジョン策定スケジュール

| 項目<br>時期 | 検討委員会  | ヒアリング・アンケート調査   | ビジョンを語る会  | 未来ミーティング<br>(地域デザイン会議)  | 未来フォーラム  | 地域ビジョン<br>委員会総会                                       | ビジョン出前<br>講座                             | SNS を活用した<br>交流                             |
|----------|--|---|---|---|--|---|--|---|
| 概要       | ○新地域ビジョンの策定主体。<br>○新地域ビジョン案の起草 等。                                    | ○事業者・地域団体へのヒアリング及びアンケート。<br>○検討委員会等に提示する資料となり、新地域ビジョンを体系立てるキーワード抽出に繋がる。 | ○地域団体等のメンバーなどで、地域の課題や将来像について車座形式で対話。<br>○ヒアリング調査の意見を題材に取り入れながら、現状や将来像に対する認識・思考を深めていく。<br>○全市町で開催(各地域5回以上) | ○県民有志(20人位)が討議を重ね将来の地域デザインを描くワークショップ。<br>○県民が感じている地域課題、県民が望む生き方や地域の将来像を抽出し、検討委員会での骨子案策定の議論に繋げる。 | ○広く一般県民を集めたフォーラム。<br>○地域夢会議とし開催。<br>○「新全県ビジョン骨子案」と「新地域ビジョンの検討状況」を発表し、県民と意見交換を行う。 | ○ビジョン委員会第1回総会<br>○新ビジョンの意義や検討材料を県から提示し、地域ビジョン委員と意見交換。 | ○高校・大学の授業・講座で、新ビジョンの意義や検討材料を提示し、学生と意見交換。 | ○Facebook を活用して新ビジョン検討の進捗状況、キーワードを発信し、意見交換。 |
| R2<br>4月 |  |   |   |   |  |   |  |   |
| 5月       |  |   |   |   |  |   |  |   |
| 6月       | 就任依頼、第1回の日程調整  |   | 6月～<br>(約80団体)  | 6月～12月<br>(15回)   | 6月～<br>(5回)  |   | 6月～                                      |   |
| 7月       |  |   |   |   |  | 総会(阪神北)   |  |   |
| 8月       | 第1回<br>(①ヒアリング調査、ビジョンを語る会等の状況報告、<br>②現状の課題の整理)                       |   |   |   |  | 総会(阪神南)   |  |   |
| 9月       |  |   |   |   |  |   |  |   |
| 10月      |  |   |   |   |  |   |  |   |
| 11月      |  |   |   |   |  |   |  |   |
| 12月      | ※将来構想試案(全県ビジョン)とりまとめ<br>第2回<br>(①随時調査内容の報告、②地域の目ざすべき方向性<br>(柱立て)の検討) |   |   | 中間報告  |  |   |  |   |
| R3<br>1月 |  |   |   |   |  |   |  |   |
| 2月       |  |   |   |   |  |   |  |   |
| 3月       | 第3回<br>(①阪神地域の将来像と基本方向の作成、②新阪神地域<br>ビジョン骨子案の検討)                      |   |   |   | 提言   |   |  |   |
| 4月       |  |   |   |   |  | 夢会議(阪神北)  |  |   |
| 5月       | 第4回<br>(新阪神地域ビジョン骨子案の作成)   |   |   |   |  |   |  |   |
| 6月       | 第5回<br>(新阪神地域ビジョン素案の検討)  |   |   |   |  |   |  |   |
| 7月       | 第6回<br>(新阪神地域ビジョン素案の作成(素案確定))  |   |   |   |  |   |  |   |
| 8月       |  |   |   |   |  |   |  |   |
| 9月       |  |   |   |   |  |   |  |   |
| 10月      | 第7回<br>(新阪神地域ビジョン案の検討)   |   |   |   |  |   |  |   |
| 11月      | 第8回<br>(新阪神地域ビジョン案の作成(案確定))  |   |   |   |  |   |  |   |
| 12月      | 新阪神地域ビジョン案発表<br>パブコメ   |   |   |   |  |   |  |   |
| 1月       | 新阪神地域ビジョンの策定   |   |   |   |  |   |  |   |
| 2月       |  |   |   |   |  |   |  |   |
| 3月       | 新ビジョンの策定(新全県ビジョン議決)  |   |   |   |  |   |  |   |

