

ひょうご子ども・子育て未来プラン(仮称)策定スケジュール

項目	H26年3月			H26年4月			H26年5月			H26年6月			H26年7月			H26年8月			H26年9月			H26年10月			H26年11月			H26年12月			H27年1月			H27年2月			H27年3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
ステージ	骨子案期												原案期									とりまとめ期																	
子ども・子育て会議	子ども・子育て会議 開催通知 概ね7週前 資料局長了解 概ね10日前 資料発送 概ね7日前 森先生協議						●学識者ヒア 打合せ			■第4回 ・次期プランの概要 ・部会報告 ・学識者からのヒアリング			■第5回 ・理念、目標等の検討 ・部会報告 ・意識調査の状況報告			■第6回 ・意識調査の結果報告 ・プランの目標、施策体系 ・プラン骨子協議						■第7回 ・部会報告 ・プラン案協議			パプコメの実施			■第8回 プラン案了承											
子ども・子育て会議 教育・保育需給検討 部会	■第1回部会			■第2回部会			■第3回部会						■第4回部会			■第5回部会 (必要に応じて)																							
区域設定 量の見込み 確保方策 認定こども園 需給調整 目標設置数 移行に必要な支援 普及に係る基本的考え 推進のため県が行う必要な支援 施設間連携、小学校との連携 保育教諭等必要見込み 地域こども・子育て支援事業 必要な人材数 県の推進方策(任)	○				○			○			○			○			○			○			○			○			○			○			○			○	
庁内							●6/16政策会議 (プログラム2014の報告)						●重要施策 知事協議			●パプコメ案知事伺い						●知事伺い												●政策会議					
国の動向	●省令等パプコメ(幼保連携型認定基準、 地域型保育事業、放課後児童クラブ)			●省令等公布			●公定価格の議論(骨格及び仮単価の提示)						●中間とりまとめの報告			●国への中間報告			●財務省原案			●政府案決定																	
市町との協議	●量の見込み 県集計			●量の見込みに関するヒアリング			■第1回県・市町会議 (兼内閣府説明会)			●確保方策の報告			●確保方策の確認、調整・協議 ●広域利用の調整・協議			●中間とりまとめの報告			●とりまとめに向けた協議(適宜)															●県・市町会議					
県民・団体	県民意識調査			①準備			②調査票検討			③調査			④分析(7月中旬中間報告)																								●次期プラン説明会(県民局単位)		
その他	児童虐待防止、社会的養護、ひとり親支援			子どもの貧困対策計画			国:子どもの貧困対策に関する大綱			(社会福祉審議会児童福祉専門部会)																								●冊子・リーフレットの作成			●プログラム2015策定		

次期プラン策定・公表