

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成30年03月30日

計画の名称	頻発する自然災害に対する安全・安心の確保（防災・安全）抜本的治水対策												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	兵庫県												
計画の目標	姫路市密集市街地を流下している船場川では、度々浸水被害が発生しているため、時間のかかる河道拡幅ではなく、上流部に洪水調節池を整備することにより地域住民の安全・安心を確保する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,200	A	3,200	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	船場川上流域（JR以北）の姫路市中心市街地において、平成16年台風第23号規模の洪水に対する浸水被害の解消を図る。（床上12戸、床下167戸、浸水面積30ha）			
	調節池の施設数	0施設	施設	1施設

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
河川事業	A03-001	河川	一般	兵庫県	直接	兵庫県	調節池 (2)	-	船場川水系船場川 調節池整備事業(1-A1-1)	調節池	姫路市						3,200		-
											小計						3,200		
											合計						3,200		


交付金の執行状況


(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	
配分額 (a)	606	500	155	15	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	185	44	
交付額 (c=a+b)	606	500	340	59	
前年度からの繰越額 (d)	0	325	315	260	
支払済額 (e)	281	510	395	281	
翌年度繰越額 (f)	325	315	260	38	
うち未契約繰越額(g)	0	115	54	2	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	13.93	8.24	0.62	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		現地の土質条件が想定と異なり、先行工事が遅延したため。			

参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称	頻発する自然災害に対する安全・安心の確保(防災・安全)抜本的治水対策		
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）	交付対象	兵庫県



凡例  
 : 防災安全交付金

