

- 全体会は年 4 回を予定し、3 月に最終報告を予定。
- 部会は、明石公園部会を先行。

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
県				中間報告はとりやめ					最終報告	パブコメ
全体会	第 1 回	第 2 回	検討すべき論点 【自然環境保全】		第 3 回	検討すべき論点 【活性化】		最終報告		第 4 回
部会	明石公園	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	調整	第 5 回	第 6 回	第 7 回	
			ヒアリング（ヒアリング）					ヒアリング		
				播磨中央公園	第 1 回		第 2 回	第 3 回		
				赤穂海浜公園		第 1 回		第 2 回	第 3 回	
							ヒアリング			
								ヒアリング		

※議論の状況に応じてスケジュールは随時見直しを行う。