

スケジュール

参考資料

- 全体会は年4回を予定し、3月に最終報告を予定。
- 部会は、明石公園部会を先行。

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
県				中間報告はとりやめ						最終報告	パブコメ
全体会	第1回 6/30	第2回 7/21	検討すべき論点 【自然環境保全】		第3回 10/26	検討すべき論点 【活性化】		最終報告		第4回	
部会	明石公園	第1回 7/15	第2回 8/9	第3回 8/17	第4回 9/13	第5回 9/15	第6回 10/6	第7回 12/27	第8回
			ヒアリング		現地視察						
					播磨中央公園		第1回 12/15	第2回 1/12	第3回	第4回	
					赤穂海浜公園		第1回 11/21	第2回 12/23	第3回 1/19	第4回	
								ヒアリング			

※議論の状況に応じてスケジュールは随時見直しを行う。