## □赤穂海浜公園パークマネージメント スケジュール案

参考

P-PFI(公園の一部の民活導入) の場合

	R4 <sup>£</sup>	F度							R5⁴	F度						R6年度												R7年度以降
	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
委託	業者選	定・決	定 ▲契	約																								運営管理開始
公募				$\leftarrow$	Ţ								資料と	りまと	Ø													
							公募	<b>事資料</b> 作	<b></b>			公募	(90日	間)	*	*												
															選定	契:												
意見聴取							管		選定委協議会		選定委員	会			選定委	員会	***************************************											
																					<del></del>	_						<del>-</del>
施工																					施工							

指定管理+設置管理許可等による収益事業の導入(公園全体の総合的な民活導入)の場合

		<b></b>		R5年度														R6年度											
	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9 10	) 11	12	1 2	3				
委託	業者選	建定・決	定契約	(h)																						運営管理開	拙		
公募																													
								公募	資料作	或・資	料とりま	まとめ				<b>+</b>	公事	募(	半年	)	選	定定	★議会	契約					
意見聴取										委員会		意見募	集		選定委員	会					選定	委員会	Alt.						
施工																								施	工		•		