

別紙3 建替事業工程表

区分	令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度																								
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
事業契約締結				●																																							
設計、各種申請等の行政手続 (基本・実施設計、建築確認)				基本・実施設計			建築確認																																				
設計、各種申請等の行政手続 (各関係機関との協議)				9か月																																							
仮移転先補修・既存入居者仮移転				仮移転先 調整等	空家補修	仮移転																																					
既存住宅等解体撤去(1次解体撤去)							7か月																																				
建替住宅等の整備							27か月																																				
建替住宅への本移転																調整期間		本移転																						← 事業完了時期			
既存住宅等解体撤去(2次解体撤去)																			12か月																								
付帯施設及び関連する公共施設等の整備																																											
活用地活用																																											活用地引渡し★