

## 地域総合治水推進計画の改定までのスケジュール

- 策定から概ね10年間を迎えたことから、地域総合推進計画の改定を実施。
- これまでの取組実績（フォローアップシートの実績更新と今後の取組の継続・追加）を踏まえて、次期計画を検討する。

平成27年3月

地域総合治水推進計画 策定

H28年12月 H30年3月 R3年3月 一部改定

令和6年3月15日

第1回 地域総合治水推進協議会

- ・取組みと課題整理
- ・計画改定の方向性・スケジュール

↓  
・関係機関への取組み実績の収集  
(フォローアップシートの実績更新と今後の取組の継続・追加)

令和6年10月16日

**令和6年10月31日**

令和6年11月7日

上流域ワーキング

① H26～R5の取組み(既存のフォローアップシート)

中流域ワーキング

② R6～R15の取組み(今後のフォローアップシート)

下流域ワーキング

③ 取組み総括、課題と対応、改定の方向性について

④ 推進計画改定(案)について

↓  
各ワーキングでの意見聴取・反映

**令和7年1月下旬**

第2回 地域総合治水推進協議会

- ・各機関の取組み
- ・地域総合治水推進計画改定(案)の詳細提示

↓  
協議会での意見聴取・反映

令和7年3月

東播磨・北播磨・丹波(加古川流域圏)地域  
総合治水推進計画の改定