

II 食品流通の合理化を目的とする取組用

市町村名	市場名	事業実施主体名	取組の分類	メニュー	成果目標Ⅰ										成果目標Ⅱ										事業内容(施設区分、構造、規模等)	事業費(円)	負担区分(円)				完了年月日	事業実施主体の評価	都道府県の評価	備考		
					事業実施後の状況										事業実施後の状況												成果目標の具体的な実績	交付金	都道府県費	市町村費					その他	
					計画時(平成26年)	1年後(平成28年)	2年後(平成29年)	3年後(平成30年)	4年後(令和元年)	5年後(令和2年)	目標値(令和2年)	達成率	成果目標の具体的な実績	メニュー	成果目標の具体的な内容	メニュー	成果目標の具体的な内容	計画時(平成26年)	1年後(平成28年)	2年後(平成29年)	3年後(平成30年)	4年後(令和元年)	5年後(令和2年)	目標値(令和2年)												達成率
姫路市	姫路市食肉地方卸売市場	和牛マスター株式会社	事業協同組合等事業の取組	安全・安心な市場流通	(品質管理の高度化)卸売市場品質管理高度化マニュアルに基づく規範の策定及び実施	未策定	策定	策定及び実施	策定及び実施	策定及び実施	策定及び実施	策定及び実施	100%	H28.6に策定した食品安全マニュアルに基づき、管理表を使用して取り組みを実施	効率的な市場流通	(物流コスト等の削減)物流コストを1.1%以上削減	277.0円/頭	事業実施中	-	52.4円/頭	45.0円/頭	38.6円/頭	11.0円/頭	90%	38.6円/頭	売場施設・貯蔵保管施設・搬送施設・加工処理高度化施設・情報処理施設	1,290,005,560	404,500,000	236,500,000	118,530,000	530,475,560	H29.3.31	大幅に目標未達成となっている。主な要因としては、当初想定した売場施設の業務分担より、実際の業務が多かったことがあげられる。売場、貯蔵保管、搬送の施設の合計では、ほぼ目標は達成できている。	目標未達成となっているが、一連の作業を行う貯蔵保管施設と合わせた数値はほぼ目標通りとなっているため、市場全体として見ればコスト削減ができています。	売場施設	
					(品質管理の高度化)卸売市場品質管理高度化マニュアルに基づく規範の策定及び実施	未策定	策定	策定及び実施	策定及び実施	策定及び実施	策定及び実施	100%	H28.6に策定した食品安全マニュアルに基づき、管理表を使用して取り組みを実施	効率的な市場流通	(物流コスト等の削減)物流コストを1.1%以上削減	242.0円/頭	事業実施中	-	31.5円/頭	27.0円/頭	23.2円/頭	25.0円/頭	101%	23.2円/頭	目標を達成できている。								目標達成している。	貯蔵保管施設		
					(品質管理の高度化)卸売市場品質管理高度化マニュアルに基づく規範の策定及び実施	未策定	策定	策定及び実施	策定及び実施	策定及び実施	策定及び実施	100%	H28.6に策定した食品安全マニュアルに基づき、管理表を使用して取り組みを実施	効率的な市場流通	(物流コスト等の削減)物流コストを1.1%以上削減	311.0円/頭	事業実施中	-	62.9円/頭	53.9円/頭	46.3円/頭	70.0円/頭	110%	46.3円/頭	目標を大幅にクリアできている。								目標達成している。	搬送施設		
					(品質管理の高度化)卸売市場品質管理高度化マニュアルに基づく規範の策定及び実施	未策定	策定	策定及び実施	策定及び実施	策定及び実施	策定及び実施	100%	H28.6に策定した食品安全マニュアルに基づき、管理表を使用して取り組みを実施	効率的な市場流通	(物流の迅速化)単位重量当たり作業時間を1.2%以上短縮	99.0分/頭	事業実施中	-	7.5分/頭	7.5分/頭	14.8分/頭	5.6分/頭	90%	14.8分/頭	輸出用の特注加工が多く、期待ほど業務効率が向上していない。カット加工は人手に頼る部分が多く、これ以上の時間短縮は難しいと思われる。								目標未達成の原因は、事業の目的である輸出品量の増が想定以上に進んだことによるため、やむを得ない。	加工処理高度化施設		
					(品質管理の高度化)卸売市場品質管理高度化マニュアルに基づく規範の策定及び実施	未策定	策定	策定及び実施	策定及び実施	策定及び実施	策定及び実施	100%	H28.6に策定した食品安全マニュアルに基づき、管理表を使用して取り組みを実施	効率的な市場流通	(物流の迅速化)単位重量当たり作業時間を1.2%以上短縮	13.0分/頭	事業実施中	-	1.7分/頭	1.5分/頭	1.3分/頭	3.0分/頭	117%	1.3分/頭	コンピューターシステムの導入により、大幅な効率改善が実現できた。								目標達成している。	情報処理施設		

都道府県平均達成率 100% 総合所見 姫路市食肉地方卸売市場全体として目標が達成できている。今後は処理頭数の増等により更なるコスト削減が期待できる。一部未達成の項目については、①売場施設については市場内の他施設との業務の標準化②加工処理高度化施設については輸出向けだけでなく国内向け処理頭数の増を行うことで改善可能と考えられる。

(注) 1 別紙様式1号の2のIIに準じて作成すること。
 2 別添として、各事業実施主体等が作成した事業実施状況報告書を添付すること。
 3 「事業実施主体の評価」欄と、「都道府県の評価」欄については、評価の対象となる年度のみ、それぞれの所見を記入すること。
 4 「総合所見」欄については、評価実施年度の取組について、都道府県全体の総合所見を記入すること。
 5 「都道府県平均達成率」欄は、都道府県において事業実施地区で掲げている成果目標毎の達成率の平均値とする。