



浜坂道路Ⅱ期事業の
取組み状況をお知らせします。

令和元年6月27日(木) 発行
【お問合せ】兵庫県但馬県民局新温泉土木事務所
浜坂道路第1課・第2課・設備課 TEL:0796(82)5695
浜坂道路用地対策課 TEL:0796(82)5685

設計作業を進めています！(必要な用地範囲を確定します)

居組地区

居組IC、居組トンネル(仮称)及び居組大橋拡幅橋の設計を進めています。



左図のとおり、居組ICの形状を計画しています。今後、詳細な設計が固まり次第、説明会を実施します。

居組IC完成イメージ図

居組ICの詳細な設計のため、地盤調査を実施しました。写真はボーリング調査の状況です。



ボーリング調査状況(居組地区)

諸寄・釜屋地区

諸寄高架橋(仮称)、新諸寄トンネル(仮称)及び新釜屋トンネル(仮称)の設計を進めています。



用地境界立会状況(諸寄地区)

諸寄地区ではJR用地境界の立会を行いました。今後、諸寄浄化センター周辺や浜坂第2トンネル(仮称)坑口付近の境界立会を実施する予定です。

釜屋(竿谷)地区では新釜屋トンネル(仮称)区間の用地境界立会を行いました。険しい山の中、立会に協力いただきましてありがとうございました。



用地境界立会状況(釜屋(竿谷)地区)

栢谷～戸田地区

新温泉浜坂IC、栢谷高架橋(仮称)及び浜坂第1・第2トンネル(仮称)の設計を進めています。



栢谷高架橋(仮称) 完成イメージ図

至豊岡

至鳥取



地元説明会の様子(若松町)


昨年度に引き続き、地元説明を行いながら業務を進めています。

戸田地区においては、新温泉町の新残土処分場の工事が進んでいます。浜坂道路Ⅱ期工事の残土もこちらへ搬入する予定です。




新温泉町新残土処分地造成工事(戸田地区)

主な構造物(トンネル、橋)の配置



道路事業の流れ



【浜坂道路フェイスブック】
浜坂道路Ⅱ期の進捗状況や新温泉土木事務所の特集等を掲載していますので、ぜひご覧ください。
<https://www.facebook.com/shinonsen>

