



平成22年度も多くの方々のご協力をいただきながら、浜坂道路事業を進めてきました。本号では、その取り組みの一部をご紹介します。来年度は、用地買収を進め、浜坂道路の本体工事に着手したいと考えています。引き続き、ご理解とご支援をよろしくお願いいたします。

## 自然環境調査



昨年度に引き続いて、浜坂道路沿道地域の自然環境調査（春季～夏季）を実施しました。本調査で得られたデータを基に、有識者の意見も伺いながら、地域環境に配慮した道路づくりを進めていきます。

## 浜坂道路検討会

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| H22.5.20 埋蔵文化財調査説明会   | H23.1.28 市午地区説明会  |
| H22.6.3 浜坂東(第3回)検討会   | H23.2.19 久谷地区説明会  |
| H22.7.14 浜坂東(第4回)検討会  | H23.2.27 藤尾地区説明会  |
| H22.10.12 浜坂東(第5回)検討会 | H23.3.3 久斗山地区説明会  |
| H22.11.4 余部(第4回)検討会   | H23.3.4 正法庵地区説明会  |
| H22.11.8 市午地区説明会      | H23.3.11 境地区説明会   |
| H22.11.18 浜坂南(第3回)検討会 | H23.3.15 辺地地区説明会  |
| H22.12.2 浜坂南計画説明会     | H23.3.16 浜坂南工事説明会 |
| H22.12.21 対田地区説明会     |                   |


沿道地域の方々にご貴重なご意見をいただきながら、各種調査・設計を進めてきました。今後も、みなさんのご意見をお伺いしながら、詳細な検討・設計を進めていきます。これからも、よろしくお願いいたします。

## 道路・橋梁詳細設計



余部IC、桃観大橋(仮称)、瀬間大橋(仮称)、大庭大橋(仮称)、浜坂IC(仮称)の詳細設計(構造設計や設計計算、設計図面作成など)を行いました。

## トンネル詳細設計



余部トンネル(仮称)、新桃観トンネル(仮称)、久谷第1・第2トンネル(仮称)の詳細設計を行いました。あわせて、トンネル工事による周辺地域への影響を把握するため、土質調査、FEM解析や水環境調査を実施しました。

## 境界確定・用地買収

|                          |  |
|--------------------------|--|
| H22.5.27 栢谷地区筆界確認調印式     |  |
| H22.5.31 七釜地区筆界確認調印式     |  |
| H22.6.24 久谷地区筆界確認調印式     |  |
| H22.7.12 二日市地区筆界確認調印式    |  |
| H22.7.14 対田地区筆界確認調印式     |  |
| H22.7.14 戸田地区筆界確認調印式     |  |
| H22.7.27 余部地区筆界確認調印式     |  |
| H22.9.9 余部地区(第2回)筆界確認調印式 |  |
| H22.12.2 浜坂南地区用地説明会      |  |
| H22.12.13 栢谷地区用地契約式      |  |
| H22.12.14 七釜地区用地契約式      |  |
| H23.2.22 市午地区地図訂正調印式     |  |

境界立会に基づき作成した用地実測図をご確認いただき、昨年12月からは、浜坂IC(仮称)付近の用地買収に着手しました。今後、資料が調った地区から、順次、用地交渉・用地買収に着手します。よろしくお願いいたします。

## 工食用進入路等工事



浜坂IC(仮称)付近では、買収した土地に隣接する圃場において、今春から耕作が出来るように、用排水路と農道の付替工事に着手しています。工事中はご不便・ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。