

丹波新地域ビジョン策定に係るスケジュール

資料6

	2019年度	2020年度				2021年度				
	2019年度	第1期 (4月～6月)	第2期 (7月～9月)	第3期 (10月～12月)	第4期 (1月～3月)	第1期 (4月～6月)	第2期 (7月～9月)	第3期 (10月～12月)	第4期 (1月～3月)	
全県ビジョン	将来構想研		7/21 長期ビジョン 審議会	(12月)構想案骨子 公表					(2月)議会の議決 (3月)ビジョン策定	
ビジョン委員会			7/4 全体会 分科会(3回)		広報会議 (3月)ビジョン通信				広報会議 (3月)ビジョン通信	
全体活動				企画部会	(2月)夢会議			企画部会	(2月)夢会議	
グループ (実践活動)			(8月中旬) グループ立ち上げ	グループ活動			グループ活動			
新地域ビジョン検討委員会			7/29 1回検討委員 会	(10月)2回検討委員 会 (12月)3回検討 委員会	月1回程度 検討委 員会 本格始動	月1回程度 検討 委員会 (7月)骨子案	月1回程度 検討委 員会	月1回程度 検討委 員会 (12月)丹波新地域 ビジョン骨子策定	(1～2月)パブコメ (3月)地域ビジョ ン策定	
新地域 ビジョン	ヒアリング調査	団体の洗い出し、 内容の検討	(8月～2月)ヒアリング							
	ビジョンを語る会 (2020年中・4回)	対象事業の洗い出 し	9/27 語る会 (シロ丹パレキックオフミ ーティング)							
	デザイン会議 (2020年中・5回)	(7月)団体へ委託	(12月まで)フューチャー会議などを5回 (12月)提言							
	未来フォーラム (2021年1月～9月・2回)				夢会議と兼ねる		未来フォーラム開催			
出前講座 (2020～2021年後半・1 コマ)							出前講座開催			