
別紙３　　事　業　工　程　表

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

●

基本・実施設計 建築確認

仮移転先
  調整等

空家補修 仮移転

調整期間 本移転 ← 事業完了時期

活用地引渡し ★

令和10年度 令和11年度 令和12年度

既存住宅等解体撤去(2次解体撤去)
付帯施設及び関連する公共施設等の整備

事業契約締結

区分
令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

活用地活用

建替住宅への本移転

設計、各種申請等の行政手続
(基本・実施設計、建築確認)

設計、各種申請等の行政手続
(各関係機関との協議)

仮移転先補修・既存入居者仮移転

既存住宅等解体撤去(1次解体撤去)

建替住宅等の整備


