
流域対策(ためる対策)の進捗状況 【宍粟市安積地区】

○宍粟市安積地区
・揖保川と引原川の合流点に位置し、公共施設や住宅が密集する旧一宮町の中心地区。
・平成21年台風9号により、住宅の全壊や浸水等の甚大な被害が発生。
・本地区は、河川改修に併せ、内水被害にも備えるため、総合治水による対策が必要。
➣県立伊和高等学校での校庭貯留施設の整備
➣田んぼダムの促進（せき板配布（ほ場整備済の水田対象））
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小堤

県立伊和高等学校での校庭貯留施設の整備（3月末完成予定）
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田んぼダム（せき板設置状況）

せき板



流域対策(ためる対策)の進捗状況 【宍粟市安積地区】

（参考）計画目標値(平成35年)

○進捗状況（H30.3時点） 【計画策定3年経過】

進捗率約３割

区分
施設数
（戸）

面積
（万m2)

貯留可能容量
（万m3)

試算条件

水田 5.5 0.55 水田全体の面積×水深0.1m
校庭貯留 1 1.4 0.10 校庭貯留：最大貯水容量1,000m3
合計 － － 0.65

区分
施設数
（戸）

面積
（万m2)

貯留可能容量
（万m3)

試算条件

水田 0.9 0.09 水田全体の面積×水深0.1m
校庭貯留 1 1.4 0.10 校庭貯留：最大貯水容量1,000m3
合計 － － 0.19

※水田（田んぼダム）は、ほ場整備未実施の水田も含む。

※水田（田んぼダム）は、ほ場整備済を対象。


