

諮問に対する審議会の進め方について（案）

| 年度 | 年月 | 住宅審議会 | 今後の住宅政策のあり方検討小委員会 | 今後の県営住宅のあり方検討小委員会 | 備考 |
|-------|-------|---|---|--|-----------------|
| 令和2年度 | 2年6月 | 第1回審議会 6月29日 ①住生活基本計画及び高齢者居住安定確保計画【住生活等】 ②県営住宅整備・管理計画【県住計画】 ○各計画の目的・概要・関係性 ○全体スケジュール、各小委員会のメンバー選定と役割分担 ○兵庫県の住宅を取り巻く状況と課題 | | | |
| | 2年7月 | | | 第1回小委員会 7月下旬予定 ●小委員会の進め方 ●現計画の検証・評価 ●論点の整理 等 | |
| | 2年9月 | | 第1回小委員会 9月予定 ●小委員会の進め方 ●現計画の検証・評価 ●論点の整理 等 | 第2回小委員会 9月予定 ●施策の方向性 ●課題の整理と見直しの方向性等 | |
| | 2年11月 | | | 第3回小委員会 11月予定 ●推進施策の検討 | |
| | 2年12月 | | 第2回小委員会 12月予定 ●施策の方向性 ●目標・指標の検討 ●課題の整理と見直しの方向性等 | | |
| | 3年1月 | 第2回審議会 1月予定 ○【住生活等】小委員会における検討内容報告 ○【県住計画】小委員会における検討内容報告 | | | |
| | 3年2月 | | | 第4回小委員会 2月予定 ●改定案（パブコメ案） | |
| | 3年3月 | | | | 住生活基本計画（全国計画）改定 |
| 令和3年度 | 3年4月 | 第1回審議会 4月予定 ○【県住計画】パブコメ案検討（→5月パブコメ予定） | | | |
| | 3年6月 | | 第3回小委員会 6月予定 ●計画骨子 ●具体的な推進施策 | | |
| | 3年8月 | 第2回審議会 8月予定 ○【県住計画】答申案検討 | 第4回小委員会 8月予定 ●改定案（パブコメ案） | | |
| | 3年9月 | 【県住計画】改定 | | | |
| | 3年10月 | 第3回審議会 10月予定 ○【住生活等】パブコメ案の検討（→11月パブコメ予定） | | | |
| | 4年1月 | 第4回審議会 1月予定 ○【住生活等】答申案検討 | | | |
| | 4年3月 | 【住生活等】改定 | | | |