



浜坂道路Ⅱ期事業の
取組状況をお知らせします。

令和5年12月27日(水) 発行
【お問合せ】

兵庫県但馬県民局新温泉土木事務所
浜坂道路第1課・第2課・設備課

TEL:0796(82)5695

用地課 TEL:0796(82)5683

2023年の締めくくりとして、各地区の1年前と現在の写真を比較して進捗状況をお知らせいたします。
来年も引き続きご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

釜屋 トンネルと橋梁が完成しました。



R4.9.26



R5.11.22

諸寄 トンネル工事が始まりました。



R4.9.26



R5.11.22

析谷 切土工事が進んでいます。



R4.9.26



R5.11.22



浜坂道路Ⅱ期 延長 L=7.6km

※構造物の名称は仮称です



【浜坂道路フェイスブック】
浜坂道路Ⅱ期の進捗状況や新温泉土木事務所のトピックス等を掲載していますので、ぜひご覧下さい。
<https://www.facebook.com/shinonsen>

